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Comune di BUDDUSO'
Provincia di Olbia-Tempio

OGGETTO:	Opere di infrastrutturazione rurale - Sistemazione strade rurali comunali "Su Chelcu e su demoniu" e "Corru Chelvinu-Bitti"
COMMITTENTE:	Amministrazione Comunale di Buddusò
RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 46 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri per festività.
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella
Tabella Climatico Ambientale:
	condizione
	gen
	feb
	mar
	apr
	mag
	giu
	lug
	ago
	set
	ott
	nov
	dic
	media

	Favorevole
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	45
	90
	90
	90
	45
	82.5

	Normale
	15
	15
	75
	90
	90
	90
	90
	45
	90
	90
	75
	15
	65

	Sfavorevole
	15
	15
	45
	90
	90
	90
	90
	45
	90
	75
	45
	15
	58.75



Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 71´199,15   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 70´719,86  .
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.
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IDNome attivitàDurataImporto

1 Allestimento del cantiere 1 g0,00

2 Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g0,00

3 Realizzazione di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g0,00

4 Allestimento di servizi igienico -assistenziali del cantiere 1 g0,00

5 Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g0,00

6 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g0,00

7 LAVORI STRADALI 29 g107´676,52

8 Demolizione e asportazione di strato di pavimentazione esistente in cls 1 g567,71

9 Riconfigurazione di carreggiata stradale 4 g11´045,70

10 Posa in opera pozzetti e tubolari in cls cementizio vibrocompresso prefabbricati e griglie caditoie stradali 3 g6´351,77

11 Caditoia stradale con griglia 3 g2´187,00

12 Caditoia stradale senza griglia 1 g173,39

13 Griglia piana in ghisa sferoidale rettangolare 1 g211,40

14 Cavalcafosso semplice per strade rurali 2 g3´479,98

15 Tombino a due canne 1 g300,00

16 Realizzazione di cunette stradali in cls. cementizio armato alla "Francese" gettate in opera 18 g27´777,60

17 Realizzazione di pavimentazione stradale in cls cementizio armato con rete elettrosaldata 7 g49´567,20

18 Posa di segnali stradali verticali 1 g219,89

19 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g45,12

20 Formazione di cunette stradali trapezoidali su terreno naturale 11 g9´586,63

21 Rifacimento di murature in pietrame a secco 5 g1´591,50

22 Opere in economia 2 g923,40

23 Smobilizzo del cantiere 1 g0,00
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PREVISTO GIORNI

ATTIVITA' InizioFine

euro(%) Lav.Tot.

Allestimento del cantiere0,000,0014/04/201414/04/201411

* Allestimento di cantiere temporaneo su strada0,000,0014/04/201414/04/201411

* Realizzazione di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi0,000,0014/04/201414/04/201411

* Allestimento di servizi igienico -assistenziali del cantiere0,000,0014/04/201414/04/201411

* Allestimento di servizi sanitari del cantiere0,000,0014/04/201414/04/201411

* Realizzazione di impianto elettrico del cantiere0,000,0014/04/201414/04/201411

LAVORI STRADALI107´676,52100,0015/04/201428/05/20143044

* Demolizione e asportazione di strato di pavimentazione esistente in cls567,710,5315/04/201415/04/201411

* Riconfigurazione di carreggiata stradale11´045,7010,2616/04/201421/04/201446

* Posa in opera pozzetti e tubolari in cls cementizio vibrocompresso prefabbricati e griglie caditoie stradali6´351,775,9022/04/201428/04/201447

* * Caditoia stradale con griglia2´187,002,0322/04/201424/04/201433

* * Caditoia stradale senza griglia173,390,1623/04/201423/04/201411

* * Griglia piana in ghisa sferoidale rettangolare211,400,2023/04/201423/04/201411

* * Cavalcafosso semplice per strade rurali3´479,983,2324/04/201428/04/201425

* * Tombino a due canne300,000,2828/04/201428/04/201411

* Realizzazione di cunette stradali in cls. cementizio armato alla "Francese" gettate in opera27´777,6025,8029/04/201423/05/20141825

* Realizzazione di pavimentazione stradale in cls cementizio armato con rete elettrosaldata49´567,2046,0329/04/201408/05/2014710

* Posa di segnali stradali verticali219,890,2026/05/201426/05/201411

* Realizzazione di segnaletica orizzontale45,120,0426/05/201426/05/201411

* Formazione di cunette stradali trapezoidali su terreno naturale9´586,638,9029/04/201414/05/20141116

* Rifacimento di murature in pietrame a secco1´591,501,4815/05/201421/05/201457

* Opere in economia923,400,8627/05/201428/05/201422

Smobilizzo del cantiere0,000,0029/05/201429/05/201411
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TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI

ATTIVITA' InizioFine

euro(%) Lav.Tot.
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IMPORTI PREVISTI

DATA

ParzialeProgressivo

(%)

euroeuro

15/04/2014567,71567,710,53

16/04/20142´761,433´329,143,09

17/04/20142´761,436´090,565,66

18/04/20142´761,438´851,998,22

21/04/20142´761,4311´613,4110,79

22/04/2014729,0012´342,4111,46

23/04/20141´113,7913´456,2012,50

24/04/20142´468,9915´925,1914,79

28/04/20142´039,9917´965,1816,68

29/04/20149´495,7427´460,9225,50

30/04/20149´495,7436´956,6634,32

02/05/20149´495,7446´452,4043,14

05/05/20149´495,7455´948,1451,96

06/05/20149´495,7465´443,8860,78

07/05/20149´495,7474´939,6269,60

08/05/20149´495,7484´435,3678,42

09/05/20142´414,7186´850,0780,66

12/05/20142´414,7189´264,7982,90

13/05/20142´414,7191´679,5085,14

14/05/20142´414,7194´094,2187,39

15/05/20141´861,5095´955,7189,11

16/05/20141´861,5097´817,2190,84

19/05/20141´861,5099´678,7192,57

20/05/20141´861,50101´540,2194,30

21/05/20141´861,50103´401,7196,03

22/05/20141´543,20104´944,9197,46

23/05/20141´543,20106´488,1198,90

26/05/2014265,01106´753,1299,14

27/05/2014461,70107´214,8299,57

28/05/2014461,70107´676,52100,00
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TABELLA DATE ED IMPORTI


