

# ALLEGATO "A"

Comune di Buddusò  
Provincia di OT

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori  
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** COMPLETAMENTO LOCULI CIMITERO COMUNALE "CRISTO RISORTO"

**COMMITTENTE:** Comune di Buddusò

**CANTIERE:** Località Borucca, Buddusò (OT)

Buddusò, 24/07/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Geometra CHIAVACCI Stefano)

per presa visione

IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Geometra Ziri Salvatore)

Geometra CHIAVACCI Stefano  
Via Dettori, 1  
07020 Buddusò (OT)  
Tel.: 393.0373132 - Fax: 0789.601938  
E-Mail: stefanochiavacci@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	26 Ott 15					02 Nov 15					09 Nov 15									
		26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<b>Allestimento cantiere - Recinzione Provvisionale aree</b>	5 g																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1																			
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g	Z1																			
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni	3 g	Z1																			
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g	Z1																			
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																			
<b>Opere di demolizione</b>	6 g																				
Demolizione di muro in c.a. eseguita con impiego di mezzi me	1 g	Z1																			
Rimozione di rivestimenti esterni	5 g	Z1																			
<b>Opere in fondazione</b>	1 g																				
Scavo a sezione obbligata	1 g	Z1																			
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	1 g	Z1																			
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g	Z1																			
<b>Opere in muratura</b>	14 g																				
Realizzazione di muratura in mattoni laterizi forati	1 g	Z1																			
Rialzamento di muratura in pietra	4 g	Z1																			
Posa di copertine a spacco in granito	5 g	Z1																			
Posa di ringhiere e parapetti	5 g	Z1																			
<b>Opere in facciata</b>	5 g																				
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	5 g																				
<b>Opere di rivestimento</b>	37 g																				
Formazione di massetto per esterni	13 g																				
Posa di pavimenti per esterni	13 g																				
Posa di rivestimenti di scale in granito	4 g																				
Posa di rivestimenti in granito	24 g																				
<b>Smobilizzo cantiere</b>	1 g																				
Smobilizzo del cantiere	1 g																				
<b>LEGENDA Zona:</b>																					
Z1 = ZONA UNICA																					



